

Sistema de Gestión Ambiental de la Universitat Politècnica de València

Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la UPV (2023-2027)





Universitat Politècnica de València
Unitat de Medi Ambient
Camino de Vera s/n

Tabla de contenidos

1. Misión, visión, valores de la UPV_ 2023 en movilidad sostenible.....	4
2. Metodología.	4
3. Plan de acción.....	5
LINEA ESTRATÉGICA I. Gestión de la movilidad y fomento de las nuevas tecnologías.	5
LINEA ESTRATÉGICA II. Fomento de los desplazamientos peatonales.....	12
LINEA ESTRATÉGICA III. Fomento de la movilidad en bicicleta y patinete eléctrico.....	17
LINEA ESTRATÉGICA IV. Promoción del uso del transporte público colectivo.	30
LINEA ESTRATÉGICA V. Uso racional del vehículo privado.....	39
LINEA ESTRATÉGICA VI. Gestión de la distribución de mercancías y los servicios externalizados.	44
LINEA ESTRATÉGICA VII. Sensibilización y participación de la comunidad universitaria.	47

1. Misión, visión, valores de la UPV_ 2023 en movilidad sostenible.

La Universitat Politècnica de València (UPV) es una institución comprometida con el medio ambiente, y en concreto con la movilidad sostenible, que no solo tiene la responsabilidad de gestionar y minimizar el impacto ambiental que genera, sino de asumir su papel ejemplarizante para con la sociedad.

La UPV aspira a ser un modelo ejemplar de movilidad universitaria saludable, segura y con bajas emisiones contaminantes, caracterizado por:

- Realizar una gestión eficaz y participativa de la movilidad
- Fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta y el uso de transporte público colectivo.
- Fomentar el uso racional del vehículo privado motorizado
- Gestionar de forma sostenible la distribución de mercancías y la movilidad de los servicios externalizados.
- Minimizar la siniestralidad por razones de movilidad, tanto en los desplazamientos internos como externos.
- Fomentar la educación y participación de la comunidad universitaria en materia de movilidad.

Este compromiso de modelo de movilidad se plasma en la implantación y mantenimiento de un plan de acción de mejora integrado en el actual Sistema de Gestión Ambiental según el Reglamento EMAS que la UPV dispone.

2. Metodología.

El Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la UPV (2023-2027), se ha elaborado en base a los resultados obtenidos en el estudio técnico-cuantitativo y cualitativo llevado a cabo mediante entrevistas, reuniones y encuestas de movilidad realizadas a la población universitaria y principales partes externas. Su finalidad ha sido la de elaborar un diagnóstico que nos dé una información completa sobre la situación actual de los tres Campus en términos de movilidad, involucrando a la comunidad universitaria a través de los diferentes procesos de participación llevados a cabo en esta fase de diagnóstico.

3. Plan de acción.

LINEA ESTRATÉGICA I. Gestión de la movilidad y fomento de las nuevas tecnologías.

GES I: Impulso para la colaboración con agentes locales de Alcoi

Descripción	Establecer y mantener los canales de colaboración y participación con agentes locales implicados en la mejora de la movilidad sostenible de la Universitat.
Plazo de ejecución	31/07/2024
Campus de aplicación	Alcoi
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente. Escuela Politècnica Superior de Alcoi
Agentes y/o administración externa implicada	Ajuntament d'Alcoi

METAS:

Meta 1: Definir el canal de colaboración y participación con el Ajuntament d'Alcoi.

Plazo de ejecución	31/12/2024
--------------------	------------

GES II: Impulso para la colaboración con agentes locales de Gandia

Descripción	Establecer y mantener los canales de colaboración y participación con agentes locales implicados en la mejora de la movilidad sostenible de la Universitat.
Plazo de ejecución	31/12/2024

Campus de aplicación	Gandia
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente. Escuela Politécnica Superior de Gandia
Agentes y/o administración externa implicada	Ajuntament de Gandia
METAS:	
Meta 1: Definir el canal de colaboración y participación con el Ajuntament de Gandia.	
Plazo de ejecución	31/12/2024

GES III: Mantenimiento de la colaboración con agentes locales de Valencia.

Descripción	Mantener la representación de la UPV en los diferentes grupos de participación creados por otras entidades, como son la Mesa de Movilidad y la Mesa de la Bicicleta de Valencia, Mesa de movilidad eléctrica de la GVA, etc. Asimismo, mantener activa la Mesa Interadministrativa de movilidad sostenible del campus de Vera de la UPV.
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027.
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente.

Agentes y/o administración externa implicada	Ajuntament de València Generalitat Valenciana
METAS:	
Meta 1: Mantener activa la Mesa Interadministrativa de movilidad sostenible del campus de Vera de la UPV.	
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027.
Meta 2: Mantener la representación de la UPV en todos aquellos grupos de participación relacionados con la movilidad sostenible, como son: la Mesa de movilidad y de la bicicleta de Valencia, la Mesa de movilidad eléctrica de la GVA, etc.	
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027.

GES IV: Participación en redes de universidades por la movilidad sostenible.	
Descripción	Formar parte de redes de universidades que tienen como finalidad compartir conocimiento y experiencias en materia de movilidad sostenible. Lanzar iniciativas de fomento de la movilidad sostenibles conjuntas.
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027.
Campus de aplicación	Alcoi, Gandia y Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV. Unidad de Medio Ambiente.
Agentes y/o administración externa implicada	CRUE-Sostenibilidad

METAS

Meta 1: Solicitar formar parte del grupo de trabajo de movilidad sostenible de la sectorial CRUE- Sostenibilidad.

Plazo de ejecución	31/12/2023
--------------------	------------

Meta 2: Asistir a las reuniones del grupo de trabajo de movilidad sostenible de la sectorial de CRUE-Sostenibilidad.

Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027
--------------------	--------------------------------

GES V: Fomento del teletrabajo y análisis de las posibilidades de actividades formativas a distancia.

Descripción	Reducir los desplazamientos hacia y desde los campus de la UPV con la finalidad de evitar emisiones de CO2 innecesarias, al tiempo que se reducen otras emisiones, la contaminación acústica y las tensiones en el espacio público.
-------------	---

Plazo de ejecución	31/12/2027
--------------------	------------

Campus de aplicación	Alcoi, Gandia y Vera
----------------------	----------------------

Unidades UPV implicadas	Gerencia UPV Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV.
-------------------------	--

Agentes y/o administración externa implicada	No aplica
--	-----------

METAS:

Meta 1: Mantenimiento en vigor de un Reglamento de teletrabajo de la UPV

Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027
--------------------	--------------------------------

Meta 2: Estudiar el efecto del teletrabajo en la movilidad sostenible de la comunidad universitaria de la UPV.

Plazo de ejecución	Anualmente desde el 31/12/2025 hasta el 31/12/2027.
--------------------	---

GES VI: Control y seguimiento de la huella de carbono asociada a los viajes de media y larga distancia del personal de la UPV.

Descripción	Conocer, controlar y reducir la huella de carbono asociada a los desplazamientos del personal de la UPV realizado por motivos laborales.
-------------	--

Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027
--------------------	--------------------------------

Campus de aplicación	Alcoi, Gandia y Vera
----------------------	----------------------

Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV. Unidad de Medio Ambiente.
-------------------------	---

Agentes y/o administración externa implicada	No aplica
--	-----------

METAS

Meta 1: Definición de una metodología de cálculo de la huella de carbono asociada a los viajes a media y larga distancia.

Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 2: Cálculo de la huella de carbono asociada a los viajes a media y larga distancia.	
Plazo de ejecución	31/12/2025
Meta 3: Definición de criterios para viajes a medida y larga distancia	
Plazo de ejecución	31/12/2025

TEC I: Desarrollo de un portal web que integre información sobre las redes de transporte de acceso al campus de Vera, así como una app móvil para permitir la compra y validación de títulos.	
Descripción	Poner a disposición de la comunidad universitaria un portal web y app móvil con las siguientes funcionalidades: planificador de rutas, tiempo estimado de paso por parada y compra y validación de títulos mediante app móvil.
Plazo de ejecución	31/12/2024
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	UPV
Agentes y/o administración externa implicada	ATMV
METAS:	
Meta 1: Puesta en marcha de portal web y app móvil con un planificador de rutas que permita mostrar la mejor ruta de acceso al campus con transporte público.	
Plazo de ejecución	31/12/2023



Meta 2: Puesta a disposición de los usuarios el tiempo estimado de paso por parada de todas las redes de transporte público.

Plazo de ejecución	31/12/2023
--------------------	------------

Meta 3: Puesta en marcha de app móvil que permita adquirir y validar los títulos en el transporte público mediante el móvil.

Plazo de ejecución	31/12/2024
--------------------	------------

LINEA ESTRATÈGICA II. Fomento de los desplazamientos peatonales.

PEA I. Peatonalización de tramos del vial interior en el campus de Vera.	
Descripción	Con el objetivo de recuperar los espacios para las personas, se propone ir transformando tramos del vial interno para el tráfico rodado en zonas peatonales y/o ajardinadas, dejando únicamente los accesos a los aparcamientos subterráneos
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV. Servicio de Infraestructuras
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica
METAS	
Meta 1: Estructurar y planificar la transformación, definiendo las acciones a ejecutar anualmente en cada tramo.	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Ejecutar las acciones definidas para el año 2024.	
Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 3: Ejecutar las acciones definidas para el año 2025.	
Plazo de ejecución	31/12/2025
Meta 4: Ejecutar las acciones definidas para el año 2026.	



Plazo de ejecución	31/12/2026
Meta 5: Ejecutar las acciones definidas para el año 2027.	
Plazo de ejecución	31/12/2027

PEA II. Peatonalización del aparcamiento en superficie P1A del campus de Vera.	
Descripción	Con el objeto de recuperar los espacios para las personas se propone transformar la superficie actualmente ocupada por el aparcamiento P1A del Campus de Vera, situado en el extremo suroeste junto a los edificios de Ingeniería de la Edificación, por una zona ajardinada para disfrute de la comunidad universitaria, similar a la transformación realizada recientemente en el aparcamiento P8A.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV. Servicio de Infraestructuras
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica
METAS	
Meta 1: Planificar temporalmente de las acciones necesarias para la peatonalización del aparcamiento en superficie P1A del campus de Vera.	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Ejecutar las acciones definidas para el año 2024.	

Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 3: Ejecutar las acciones definidas para el año 2025.	
Plazo de ejecución	31/12/2025
Meta 4: Ejecutar las acciones definidas para el año 2026.	
Plazo de ejecución	31/12/2026
Meta 5: Ejecutar las acciones definidas para el año 2027.	
Plazo de ejecución	31/12/2027

PEA III. Creación de itinerarios peatonales con sombra que permitan cruzar el campus de Vera.	
Descripción	Con el objeto de fomentar el desplazamiento peatonal por el interior del Campus de Vera garantizando la presencia de tramos con sombra, se propone completar, y/o crear nuevos, itinerarios con sombra en las principales zonas peatonales mediante la ubicación de nuevas hileras de árboles que, unidas a las actuales, permitan recorrer el campus.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV. Servicio de Infraestructuras
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica



METAS

Meta 1: Planificar temporalmente de las acciones necesarias para la creación de itinerarios de peatonales con sombra que permitan cruzar el campus de Vera.

Plazo de ejecución 31/12/2023

Meta 2: Ejecutar las acciones definidas para el año 2024.

Plazo de ejecución 31/12/2024

Meta 3: Ejecutar las acciones definidas para el año 2025.

Plazo de ejecución 31/12/2025

Meta 4: Ejecutar las acciones definidas para el año 2026.

Plazo de ejecución 31/12/2026

Meta 5: Ejecutar las acciones definidas para el año 2027.

Plazo de ejecución 31/12/2027

PEA IV. Mejora de la continuidad del itinerario peatonal al sur del edificio 8P del campus de Vera.

Descripción Dar continuidad peatonal al itinerario que conecta la Ciudad Politécnica de la Innovación con los invernaderos por la cara sur del edificio 8P.

Plazo de ejecución 31/12/2027

Campus de aplicación Vera

Unidades UPV implicadas Vera



Agentes y/o administración externa implicada	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV. Servicio de Infraestructuras
METAS	
Meta 1: Planificar temporalmente de las acciones necesarias para la mejora de la continuidad del itinerario peatonal al sur del edificio 8P del campus de Vera.	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Ejecutar las acciones definidas para el año 2024.	
Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 3: Ejecutar las acciones definidas para el año 2025.	
Plazo de ejecución	31/12/2025
Meta 4: Ejecutar las acciones definidas para el año 2026.	
Plazo de ejecución	31/12/2026
Meta 5: Ejecutar las acciones definidas para el año 2027.	
Plazo de ejecución	31/12/2027

LINEA ESTRATÉGICA III. Fomento de la movilidad en bicicleta y patinete eléctrico.

BIC I. Propuesta al Ayuntamiento de Valencia de rediseño del carril-bici que discurre en paralelo al Campus de Vera en la Avenida de los Naranjos.

Descripción	Mejorar el itinerario ciclista que discurre por la acera norte de la Av. de los Naranjos, mediante la eliminación de la barrera vegetal, la ampliación de la anchura del carril y la mejora de la señalización del carril y la de los cruces, para advertir del peligro.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	Ayuntamiento de València

METAS

Meta 1: Solicitar al Ajuntament de València la eliminación de la barrera vegetal existente en la acera norte de la Avenida de los Naranjos para la mejora de la visibilidad de ciclistas.

Plazo de ejecución	31/12/2023
--------------------	------------

Meta 2: Solicitar al Ajuntament de València la mejora (o bajada a la calzada) del carril bici actual que discurre por la acera norte de la Av. de los Naranjos, de forma coordinada con las actuaciones previstas en el proyecto del "túnel pasante" que conlleva obras de la propia Avenida.

Plazo de ejecución	31/12/2023
--------------------	------------



BIC II. Creación de tres ejes de carriles bici en la zona sur que facilite el acceso universitario: Gaspar Aguilar y Sant Vicent Màrtir, Tres Forques y Arxiduc Carles-Camí Nou de Picanya

Descripción	Favorecer la continuidad de los itinerarios ciclistas que dan acceso al campus de Vera de la UPV.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	Ajuntament de València

METAS.

Meta 1: Ejecución del eje del carril bici: Gaspar Aguilar y Sant Vicent Martir.

Plazo de ejecución	31/12/2027
--------------------	------------

Meta 2: Ejecución del eje del carril bici: Tres Forques y Arxiduc Carles.

Plazo de ejecución	31/12/2027
--------------------	------------

Meta 3: Ejecución del eje del carril bici: Camí Nou de Picanya.

Plazo de ejecución	31/12/2027
--------------------	------------

Meta 4: Difundir a la comunidad universitaria la red, actualizada, de carriles bici de Valencia.

Plazo de ejecución	31/12/2027
--------------------	------------



BIC III.-Transformación de la Calle Agustí Alaman i Rodrigo en una vía de uso compartido para bicicletas y vehículos a motor (cicloclalle).

Descripción	Facilitar el acceso en bicicleta al campus de Vera por su lado norte, garantizando una circulación segura y cómoda para ciclistas, señalizando el uso compartido y la limitación de velocidad al inicio y fin de tramo del vial mediante señal vertical y a lo largo de la calzada mediante señal horizontal. Así como, eliminar la referencia al carril bici que discurre por la acera.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	Ajuntament de València

METAS

Meta 1: Propuesta de la UPV al Ajuntament de València de la transformación de la Calle Agustí Alaman i Rodrigo en una vía de uso compartido para bicicletas y vehículos a motor (cicloclalle).

Plazo de ejecución	31/12/2023
--------------------	------------

BIC IV. Fomento de la mejora de la red ciclista de Gandia.

Descripción	Fomentar la mejora de la red ciclista de Gandia a través de la colaboración con el Ayuntamiento.
Plazo de ejecución	31/12/2017

Campus de aplicación	Gandia
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	Ajuntament de Gandia
METAS	
Meta 1: Propuesta al Ajuntament de Gandia de las mejoras resultantes del Diagnóstico de movilidad sostenible de la UPV.	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Establecer una hoja de ruta para el cumplimiento de este objetivo.	
Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 3: Implementar la hoja de ruta para la consecución del objetivo.	
Plazo de ejecución	31/12/2027

BIC V. Fomento de la mejora de la red ciclista de Alcoi.	
Descripción	Fomentar la creación de una red ciclista continua en el municipio de Alcoi que permita un acceso al campus seguro y atractivo.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera



Unidades UPV implicadas	Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	Ajuntament d'Alcoi.
METAS	
Meta 1: Propuesta al Ajuntament d'Alcoi de las mejoras resultantes del Diagnóstico de movilidad sostenible de la UPV.	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Establecer una hoja de ruta para el cumplimiento de este objetivo.	
Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 3: Implementar la hoja de ruta para la consecución del objetivo.	
Plazo de ejecución	31/12/2027
Meta 4: Creación de un carril bici que conecte el centro de Alcoi con la zona Nord y l'Eixample.	
Plazo de ejecución	31/12/2027
Meta 5: Difundir a la comunidad universitaria de la red, actualizada, de carriles bici de Alcoi.	
Plazo de ejecución	31/12/2027

BIC VI. Eliminación de los tramos ciclistas en el campus de Vera y señalización del uso compartido viandante-ciclista.

Descripción	Con el objetivo de evidenciar el uso compartido de la zona peatonal interior del Campus de Vera y evitar la confusión que pueda generar conflictos entre viandante y ciclistas, se propone eliminar los tramos de carril bici existentes, así como la señalización en los accesos del campus
-------------	--



	que informe sobre el uso compartido viandante/ciclista con preferencia peatonal.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Servicio de Infraestructuras Unidad de Servicios Generales
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica
METAS.	
Meta 1: Planificar temporalmente de las acciones necesarias para eliminación de los tramos ciclistas en el campus de Vera y señalización del uso compartido peatón-VMP	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Ejecutar las acciones definidas para el año 2024.	
Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 3: Ejecutar las acciones definidas para el año 2025.	
Plazo de ejecución	31/12/2025
Meta 4: Ejecutar las acciones definidas para el año 2026.	
Plazo de ejecución	31/12/2026
Meta 5: Ejecutar las acciones definidas para el año 2027.	
Plazo de ejecución	31/12/2027



PRE I. Estudio de un sistema de préstamo propio de bicicletas y patinetes para la movilidad interior la UPV

Descripción	Facilitar la movilidad interior en modos sostenibles cuando la distancia a recorrer dificulta el desplazamiento a pie. Dar la oportunidad de probar el uso de la bici y el patinete eléctrico dentro del campus para potenciar su uso en el exterior.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Alcoi, Gandia y Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica

METAS

Meta 1: Recopilar información de sistemas de prestamos propio de bicicletas y patinetes para la movilidad interior en otras universidades.

Plazo de ejecución 31/12/2024

Meta 2: Estudiar las posibles alternativas de un sistema de préstamo propio de bicicletas y patinetes para la movilidad interior en la UPV

Plazo de ejecución 31/12/2024

Meta 3: Planificar temporalmente las acciones necesarias para implantar un sistema de préstamo propio de bicicletas y patinetes para la movilidad interior en la UPV

Plazo de ejecución 31/12/2025



Meta 4: Ejecutar las acciones planificadas para 2026.

Plazo de ejecución 31/12/2026

Meta 5: Ejecutar las acciones planificadas para 2027.

Plazo de ejecución 31/12/2027

PAR I. Sustitución progresiva de los aparcabicis de soporte de rueda.

Descripción Sustituir progresivamente los soportes de aparcabicis existentes en los campus por modelos más cómodos y seguros.

Plazo de ejecución 31/12/2027

Campus de aplicación Vera

Unidades UPV implicadas Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV
Unidad de Medio Ambiente
Servicio de Infraestructuras

Agentes y/o administración externa implicada No aplica

METAS

Meta 1: Elaborar una planificación temporal de adquisición de nuevos aparcabicis y sustitución de los aparcabicis de soporte de rueda existentes.

Plazo de ejecución 31/12/2023

Meta 2: Ejecutar la sustitución de aparcabicis planificados para 2024.

Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 3: Ejecutar la sustitución de aparcabicis planificados para 2025	
Plazo de ejecución	31/12/2025
Meta 4: Ejecutar la sustitución de aparcabicis planificados para 2026	
Plazo de ejecución	31/12/2026
Meta 5: Ejecutar la sustitución de aparcabicis planificados para 2027	
Plazo de ejecución	31/12/2027

PAR II. Instalación de aparcamientos cerrados para bicis y patinetes eléctricos en los parkings subterráneos de los tres campus.

Descripción	Proporcionar puntos de aparcamiento seguro para bicicletas y patinetes eléctricos, en el edificio donde se estudia/trabaja y fomentar el uso de ambos modos de transporte.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Alcoi, Gandia y Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente Servicio de Infraestructuras
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica.

METAS

Meta 1: Instalación de al menos 2 aparcamientos subterráneos en el campus de Vera	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Instalación de al menos 2 aparcamientos subterráneos en el campus de Vera	
Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 3: Instalación de al menos 2 aparcamientos subterráneos en el campus de Vera	
Plazo de ejecución	31/12/2025
Meta 4: Instalación de al menos 1 aparcamientos subterráneos en el campus de Gandia	
Plazo de ejecución	31/12/2026
Meta 5: Instalación de al menos 1 aparcamientos subterráneos en el campus de Alcoi.	
Plazo de ejecución	31/12/2027

PAR III. Refuerzo e Instalación de nuevos aparcapatinetes en los tres campus de la UPV	
Descripción	Con el objetivo de proporcionar puntos de estacionamiento seguro para patinetes y el fomento del uso de patinetes eléctricos en el acceso a los campus, se propone reforzar los aparcapatinetes existentes en el campus de Vera, así como su instalación y refuerzo en los campus de Alcoi y Gandia.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Alcoi, Gandia y Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente

	Servicio de Infraestructuras
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica.
METAS	
Meta 1: Reforzar los aparcapatinetes instalados en superficie en el campus de Vera.	
Plazo de ejecución	31/12/2025
Meta 2: Instalar al menos 1 aparcapatinetes en el campus de Gandia.	
c	31/12/2024
Meta 3: Instalar al menos 1 aparcapatinetes en el campus de Alcoi..	
Plazo de ejecución	31/12/2024

SER I. Estudio y difusión de la existencia de duchas y vestuarios para ciclistas disponibles en el campus de Vera.	
Descripción	Con el objetivo de fomentar el uso de la bici se propone poner a disposición de ciclistas, duchas y vestuarios próximos al punto de destino (estudio o trabajo).
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente Servicio de Infraestructuras.



Agentes y/o administración externa implicada	No aplica.
METAS	
Meta 1: Recopilar información sobre los equipamientos de duchas y vestuarios servibles en los diferentes edificios del campus de Vera que pueden estar disponibles para ciclistas.	
Plazo de ejecución	31/12/2026
Meta 2: Difundir a la comunidad universitaria los equipamientos de duchas y vestuarios disponibles en el campus de Vera.	
Plazo de ejecución	31/12/2027

AYU I. Ayudas al personal de la UPV dirigidas al fomento del uso de bicicletas.	
Descripción	Estudiar los posibles incentivos que la UPV puede implementar para el fomento del uso de la bicicleta por parte de la comunidad universitaria.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Alcoi, Gandia y Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica
METAS	



Meta 1: Recopilar los incentivos ofrecidos por otras universidades para el fomento del uso de la bicicleta por parte de la comunidad universitaria.

Plazo de ejecución 31/12/2024

Meta 2: Planificar temporalmente las acciones a implementar por parte de la UPV para el fomento del uso de la bicicleta por parte de la comunidad universitaria.

Plazo de ejecución 31/12/2025

Meta 3: Ejecutar las acciones diseñadas para el fomento del uso de la bicicleta por parte de la comunidad universitaria.

Plazo de ejecución 31/12/2027

LINEA ESTRATÉGICA IV. Promoción del uso del transporte público colectivo.

AUU I. Fomento de la mejora de la frecuencia de las líneas de autobús que acceden al campus de Alcoi.	
Descripción	Potenciar el uso de las líneas de autobús urbano de Alcoi para acceder al Campus a través de la mejora de las frecuencias de servicio.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Alcoi
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente Escuela Politécnica Superior de Alcoi
Agentes y/o administración externa implicada	Empresa Municipal de Transporte de Alcoi Ajuntament d'Alcoi
METAS	
Meta 1: Informar al Ajuntament d'Alcoi y a la empresa operadora de transporte municipal de Alcoi del resultado del diagnóstico de movilidad de la UPV.	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Establecer una hoja de ruta para el cumplimiento de este objetivo.	
Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 3: Implementar la hoja de ruta para la consecución del objetivo.	
Plazo de ejecución	31/12/2027



AUU II. Fomento de la mejora del servicio y parada del autobús que accede al campus de Gandia.

Descripción	Fomentar el uso del autobús urbano para acceder al Campus de Gandia. Favorecer la intermodalidad tren – autobús urbano para acceder al Campus
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Gandia
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente Escuela Politécnica Superior de Gandía
Agentes y/o administración externa implicada	Empresa Municipal de Transporte de Gandia Ajuntament de Gandia

METAS

Meta 1: Informar al Ajuntament de Gandia y a la empresa operadora de transporte municipal de Gandia, del resultado del diagnóstico de movilidad de la UPV.

Plazo de ejecución 31/12/2023

Meta 2: Establecer una hoja de ruta para el cumplimiento de este objetivo.

Plazo de ejecución 31/12/2024

Meta 3: Implementar la hoja de ruta para la consecución del objetivo.

Plazo de ejecución 31/12/2027

AUU IV. Aumentar la capacidad de los autobuses urbanos con mayor demanda y que dan acceso al campus de Vera.

Descripción	Con la finalidad de mejorar el servicio de autobús urbano que da acceso al campus de Vera se propone que la EMT realice un estudio sobre la posibilidad de aumentar la capacidad de los autobuses urbanos con mayor demanda mediante el uso de autobuses articulados.
Plazo de ejecución	31/12/2023
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	No aplica
Agentes y/o administración externa implicada	EMT

METAS

Meta 1: Estudiar la posibilidad de utilizar autobuses articulados para dar acceso al campus de Vera.

Plazo de ejecución	31/12/2023
--------------------	------------

AUI I. Gestión de las líneas de autobús interurbano subvencionadas por la Generalitat Valenciana para el estudiantado.

Descripción	Recopilar y difundir a la comunidad universitaria de la UPV, las líneas de transporte de autobús interurbano que da acceso a los campus y que están subvencionadas por la GVA. Asimismo, detectar aquellas necesidades o expectativas que pueda trasladar la comunidad universitaria para la mejora del servicio.
-------------	---



Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Alcoi, Gandia y Vera.
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente Delegación de Alumnos
Agentes y/o administración externa implicada	Dirección General de Universidades-GVA
METAS	
Meta 1: Establecer un procedimiento interno para recopilar y actualizar información de las líneas existentes (horarios, frecuencias, paradas, trayectos, nº de personas usuarias, información cualitativa sobre el servicio prestado, etc.)	
Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 2: Difundir a la comunidad universitaria información de las líneas existente de interurbano con parada próxima a la UPV.	
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027

TRE I. Fomento de la mejora del servicio de tren de Alcoi	
Descripción	Mejorar los horarios del servicio de tren de acceso al Campus de Alcoi para potenciar el uso de este medio de transporte para los desplazamientos a la UPV.
Plazo de ejecución	31/12/2027

Campus de aplicación	Alcoi
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente Escuela Politécnica Superior de Alcoi.
Agentes y/o administración externa implicada	RENFE Ajuntament d'Alcoi.
METAS	
Meta 1: Elaborar un informe con los resultados del diagnóstico para la empresa operadora de tren en Alcoi (RENFE)	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Implementar las acciones necesarias para la consecución del objetivo.	
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027

TRE II. Fomento de la mejora de la frecuencia del tren que llega a la estación Playa-Grao de Gandia.

Descripción	Promover el uso del tren para acceder al Campus de Gandia mediante la mejora del servicio que actualmente llega a la zona del Playa-Grao de Gandia.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Gandia
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV



	Unidad de Medio Ambiente Escuela Politécnica Superior de Gandia.
Agentes y/o administración externa implicada	RENFE Ajuntament de Gandia.
METAS	
Meta 1: Elaborar un informe con los resultados del diagnóstico para la empresa operadora de tren en Gandia (RENFE)	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Implementar las acciones necesarias para la consecución del objetivo.	
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027

TRE III. Fomento de la mejora del servicio de tren de cercanías de Valencia.	
Descripción	A través de la participación de la UPV en el "foro cliente RENFE", recopilación de las necesidades y expectativas expresadas por miembros de la comunidad universitaria y seguimiento de la iniciativa "Centinela Cercanías València".
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente

Agentes y/o administración externa implicada	RENFE ADIF
METAS	
Meta 1: Incluir a miembros de la UPV que utilicen el servicio de trenes de cercanías en el grupo de participación “foro cliente” de RENFE.	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Solicitud al organismo competente información relativa al seguimiento de la iniciativa “Centinela Cercanías València”	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 3: Recopilación de las necesidades y expectativas expresadas por miembros de la UPV que utilicen el tren.	
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027

TRE IV. Estudio de la creación de una línea lanzadera de autobús urbano que conecte la Estación del Norte con el campus de Vera.	
Descripción	Favorecer el acceso al campus de Vera a través de la combinación del tren de cercanías con el autobús urbano mediante la reducción del tiempo total de viaje desde el origen al destino.
Plazo de ejecución	31/12/2024
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente



Agentes y/o administración externa implicada	EMT Valencia
METAS	
Meta 1: Estudiar la creación de una línea lanzadera de autobús urbano que conecte la Estación del Norte con el campus de Vera.	
Plazo de ejecución	31/12/2024

DES I. Descuentos o ayudas económicas a la comunidad universitaria para el fomento del transporte público colectivo	
Descripción	Incentivar el uso del transporte público colectivo por parte de la comunidad universitaria de la UPV.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Área de Comunicación UPV
Agentes y/o administración externa implicada	ATMV
METAS	
Meta 1: Integración de la tarjeta SUMA y carnet universitario, con la finalidad de identificar al colectivo de comunidad universitaria y poder aplicar ventajas económicas.	
Plazo de ejecución	31/12/2024



Meta 2: Aplicación de incentivos económicos a la comunidad universitaria para el fomento del transporte público colectivo a lo largo de 2025

Plazo de ejecución 31/12/2025

Meta 3: Aplicación de incentivos económicos a la comunidad universitaria para el fomento del transporte público colectivo a lo largo del 2026

Plazo de ejecución 31/12/2026

Meta 4: Aplicación de incentivos económicos a la comunidad universitaria para el fomento del transporte público colectivo a lo largo de 2027.

Plazo de ejecución 31/12/2027

LÍNEA ESTRATÉGICA V. Uso racional del vehículo privado.

VEH I. Fomento de la pacificación del tráfico en las Avenida de los Naranjos	
Descripción	Reducir la velocidad de circulación del vehículo a motor en la Avenida de los Naranjos. Fomentar la seguridad de viandantes, ciclistas y personas que utilicen patinetes eléctricos.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	Ajuntament de València
METAS	
Meta 1: Seguimiento del desarrollo de acciones destinadas a facilitar la transformación de la sección tras el fin de las obras del “túnel pasante”	
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027
Meta 2: Estudiar la posibilidad de instalar radares de velocidad en al Avenida de los Naranjos.	
Plazo de ejecución	31/12/2024

VEH II. Gestión de los aparcamientos de vehículos motorizados en la UPV.	
Descripción	Establecer una sistemática para gestionar de forma eficiente el uso del parking, favoreciendo modos de transporte más sostenibles.

Plazo de ejecución	31/12/2025
Campus de aplicación	Alcoi, Gandia, Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Servicio de Infraestructuras Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica
Metas:	
Meta 1: Estudio inicial para la implantación de un sistema de reducción de uso de los aparcamientos regulados de los tres campus de la UPV	
Plazo de ejecución	31/12/2025

VEH III. Fomento de los desplazamientos compartidos hacia la UPV.

Descripción	Potenciar los desplazamientos compartidos en vehículos compartidos con el fin de reducir el número de coches que acceden diariamente a los campus.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Alcoi, Gandia, Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Servicio de Infraestructuras Unidad de Medio Ambiente



Agentes y/o administración externa implicada	No aplica
METAS	
Meta 1: Estudio inicial para la implementación de reducción de uso de los aparcamientos de los tres campus de la UPV.	
Plazo de ejecución	31/12/2025
Meta 2: Definir acciones destinadas a la reducción de uso de los aparcamientos resultado del estudio inicial (meta 1).	
Plazo de ejecución	31/12/2026

VEH IV. Instalación y gestión de cargadores para vehículos eléctricos en el campus de Alcoi, Gandía y Vera.	
Descripción	Fomentar la transición del vehículo convencional al vehículo eléctrico.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Alcoi, Gandía y Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Servicio de Infraestructuras Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica
METAS.	

Meta 1: Planificar temporalmente las acciones necesarias para la instalación y gestión de cargadores para vehículos eléctricos en el campus de Alcoi, Gandia y Vera.

Plazo de ejecución 31/12/2024

Meta 2: Ejecutar las acciones definidas para el año 2024.

Plazo de ejecución 31/12/2024

Meta 3: Ejecutar las acciones definidas para el año 2025.

Plazo de ejecución 31/12/2025

Meta 4: Ejecutar las acciones definidas para el año 2026.

Plazo de ejecución 31/12/2026

Meta 5: Ejecutar las acciones definidas para el año 2027.

Plazo de ejecución 31/12/2027

APA IV. Control del estacionamiento indebido de motos en el campus de Vera.

Descripción Garantizar la seguridad en los desplazamientos peatonales y ciclistas, evitando el estacionamiento y circulación de vehículos motorizados no autorizados por las zonas peatonales.

Plazo de ejecución Anualmente hasta el 31/12/2027

Campus de aplicación Vera

Unidades UPV implicadas Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV
Unidad de Servicios Generales
Unidad de Medio Ambiente



Agentes y/o administración externa implicada	No aplica
METAS	
Meta 1: Informar del estacionamiento de vehículo en zona indebida mediante la colocación de una nota, pegatina o equivalente.	
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027

LINEA ESTRATÉGICA VI. Gestión de la distribución de mercancías y los servicios externalizados.

MER I. Elaboración de un plano con las zonas de carga y descarga en el Campus de Vera	
Descripción	Seguir fomentando el uso de modos de transporte sostenibles en la realización de actividades que se encuentran externalizadas.
Plazo de ejecución	31/12/2025
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Servicios Generales Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica
METAS	
Meta 1: Identificación de las zonas y la señalización de carga y descarga existente en el campus de Vera.	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Definir las acciones de mejora necesarias con respecto a la zonificación y señalización existentes de carga y descarga en el campus de Vera.	
Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 3: Creación de un plano con las zonas de carga y descarga del campus de Vera y elaborar una infografía con las rutas de acceso.	
Plazo de ejecución	31/12/2025

MER II. Señalización de horarios y tiempos de uso en todas las zonas de carga y descarga del Campus de Vera

Descripción	Reducir los inconvenientes de la distribución de mercancías: conflictividad con peatones/ciclistas, reducción de la seguridad vial y ocupación de espacio destinado para otros usos de la universidad. Establecer una ruta eficiente a las empresas que vayan a realizar la carga y descarga en el campus de Vera
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Unidad de Servicios Generales
Operadores y o administración externa implicada	No aplica

METAS

Meta 1: Planificar temporalmente las acciones necesarias para la señalización de horarios y tiempos de uso en todas las zonas de carga y descarga del Campus de Vera

Plazo de ejecución	31/12/2023
--------------------	------------

Meta 2: Ejecutar las acciones definidas.

Plazo de ejecución	31/12/2027
--------------------	------------

EXT I. Fomento de la movilidad sostenible en los servicios externalizados

Descripción	Seguir fomentando el uso de modos de transporte sostenibles en la realización de actividades que se encuentran externalizadas.
-------------	--



Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Servicios Generales Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica
METAS	
Meta 1: Incluir en los pliegos de contratación de aquellas empresas que habitualmente se trasladan por el interior del campus de Vera, requisitos asociados al uso de modos de transporte sostenible.	
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027
Meta 2: Incluir en el pliego de contratación de los servicios externalizados cuyo personal se traslada por el campus, la exigencia de cumplir con el Reglamento de circulación y estacionamiento de la UPV.	
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027
Meta 3: Informar a los servicios externalizados cuyo personal se traslada por el campus de Vera, los requisitos incluidos en el actual Reglamento de circulación y estacionamiento de la UPV.	
Plazo de ejecución	Anualmente hasta el 31/12/2027

LINEA ESTRATÉGICA VII. Sensibilización y participación de la comunidad universitaria.

SEN I. Celebración anual de la semana de la movilidad sostenible

Descripción	Fomentar la concienciación de la comunidad universitaria en materia de movilidad sostenible
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Alcoi, Gandia y Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	A definir anualmente, pudiendo establecer sinergias con las empresas operadoras de transporte o administraciones públicas implicadas.

METAS

Meta 1: Celebración anual de la semana de la movilidad sostenible 2023	
Plazo de ejecución	31/12/2023
Meta 2: Celebración anual de la semana de la movilidad sostenible 2024	
Plazo de ejecución	31/12/2024
Meta 3: Celebración anual de la semana de la movilidad sostenible 2025	
Plazo de ejecución	31/12/2025
Meta 4: Celebración anual de la semana de la movilidad sostenible 2026	
Plazo de ejecución	31/12/2026
Meta 5: Celebración anual de la semana de la movilidad sostenible 2027	

Plazo de ejecución 31/12/2027

SEN IV. Fomento de la participación de la comunidad universitaria mediante la propuesta de acciones de Living Lab relacionadas con la movilidad sostenible.

Descripción	Fomentar la participación del estudiantado en la propuesta y diseño de acciones de movilidad. Probar ideas innovadoras y analizar sus resultados de cara a su implementación definitiva.
Plazo de ejecución	31/12/2027
Campus de aplicación	Alcoi, Gandia y Vera
Unidades UPV implicadas	Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV Unidad de Medio Ambiente
Agentes y/o administración externa implicada	No aplica

METAS

Meta 1: Modificar as bases para incluir referencia al aspecto ambiental de movilidad sostenible

Plazo de ejecución 31/12/2023

Meta 2: Realizar la convocatoria anual de proyectos UPV-Living Lab.

Plazo de ejecución Anualmente hasta el 31/12/2027